График на выполнение работ по капитальному ремонту(замена кровли,ремонт плит перекрытий) нежилых помещений и зданий ГУ МВД России по городу Москве по адресу: Открытое шоссе, д.21, к.15 (ВАО)(Локальная смета №10(5))

№	Периоды производства работ	I			II			III			IV			V			VI			Стоимость этапов выполняемых работ,без НДС 18%, руб.
	месяцы	апрель			май			июнь			июль			август			сентябрь			
			11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	
1	АР																			558 534,59
2	Кровля																			919 823,79
3	КР																			473 144,34
Стоимость периода работ, рубл.																				1 951 502,72
НДС 18 %, рубл.																				351 270,49
Стоимость периода работ с НДС 18 %, рубл.																				2 302 773,21