График на выполнение работ по капитальному ремонту(монтаж системы водоснабжения и канализации, ремонт фасада) нежилых помещений и зданий ГУ МВД России по городу Москве по адресу: Открытое шоссе, д.21, к.15 (ВАО)(Локальная смета №11(6))

№	Периоды производства работ	I			II			III			IV			V			VI			Стоимость этапов выполняемых работ,без НДС 18%, руб.
	месяцы	апрель			май			июнь			июль			август			сентябрь			
			11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	
1	КР																			601 597,13
2	Фасад																			969 509,93
3	ММГН																			412,97
4	ВиК																			246 681,79
Стоимость периода работ, рубл.																				1 818 201,82
НДС 18 %, рубл.																				327 276,33
Стоимость периода работ с НДС 18 %, рубл.																				2 145 478,15