График на выполнение работ по капитальному ремонту (монтаж слаботочных систем) нежилых помещений и зданий ГУ МВД России по городу Москве по адресу: Открытое шоссе, д.21, к.15 (ВАО)(Локальная смета №13(8))

№	Периоды производства работ	I			II			III			IV			V			VI			Стоимость этапов выполняемых работ,без НДС 18%, руб.
	месяцы	апрель			май			июнь			июль			август			сентябрь			
			11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	
1	ЛВС																			704 023,40
2	ОС																			333 471,24
3	СОТ																			49 122,92
4	СКУД																			33 449,05
5	СОУЭ																			80 678,39
6	Радиофикация и ТВ																			240 826,26
7	АПС																			569 602,15
8	Электрочасофикация																			21 222,70
Стоимость периода работ, рубл.																				2 032 396,11
НДС 18 %, рубл.																				365 831,30
Стоимость периода работ с НДС 18 %, рубл.																				2 398 227,41