График на выполнение работ по капитальному ремонту(система электроснабжения) нежилых помещений и зданий ГУ МВД России по городу Москве по адресу: Открытое шоссе, д.21, к.15 (ВАО)(Локальная смета №14(9))

№	Периоды производства работ	I			II			III			IV			V			VI			Стоимость этапов выполняемых работ,без НДС 18%, руб.
	месяцы	апрель			май			июнь			июль			август			сентябрь			
			11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	
1	ЭОМ																			2 348 632,04
Стоимость периода работ, рубл.																				2 348 632,04
НДС 18 %, рубл.																				422 753,77
Стоимость периода работ с НДС 18 %, рубл.																				2 771 385,81