График на выполнение работ по капитальному ремонту(устройство напольных покрытий) нежилых помещений и зданий ГУ МВД России по городу Москве по адресу: Открытое шоссе, д.21, к.15 (ВАО)(Локальная смета №6(2))

№	Периоды производства работ	I			II			III			IV			V			VI			Стоимость этапов выполняемых работ,без НДС 18%, руб.
	месяцы	апрель			май			июнь			июль			август			сентябрь			
			11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	
1	АР																			1 808 435,24
Стоимость периода работ, рубл.																				1 808 435,24
НДС 18 %, рубл.																				325 518,34
Стоимость периода работ с НДС 18 %, рубл.																				2 133 953,58