

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 3**  
**к Запросу предложений № 14.02-52**

**Календарный план проведения работ.**

№№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ	СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ: НАЧАЛО – ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
1	Подготовка к работам. Доставка материалов и комплектующих на Объект.	Датой начала работ, при условии готовности Объекта для проведения работ, является следующий рабочий день, за датой поступления средств на расчетный счет Подрядчика. Продолжительность данного этапа составляет 15 (пятнадцать) рабочих дней. В период подготовки к работам и доставки материалов и комплектующих производится разработка и выпуск рабочей документации.
2	Монтаж инженерной системы.	10 (десять) рабочих дней с момента окончания предыдущего этапа.
3	Тестирование и пуско-наладка ИС.	7 (семь) рабочих дней с момента окончания предыдущего этапа.
4	Разработка и выпуск исполнительной документации.	3 (три) рабочих дня с момента окончания предыдущего этапа.