

**ГРАФИК**

выполнения работ по замене сети освещения и устройству потолка  
в помещении КМО, расположенном на 1 этаже административного здания,  
по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9.

№ пп	РАЗДЕЛ РАБОТ Подраздел работ	календарные дни																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>1.</b>	<b>ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b>																				
1	Укрытие поверхностей полов пленкой	X																			
2	Монтаж строительных лесов	X	X																		
3	Расчистка потолка от отслоившейся штукатурки		X																		
<b>2.</b>	<b>ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>																				
1	Демонтаж рассеивателей светильников		X	X																	
2	Демонтаж светильников			X	X	X															
3	Демонтаж проводки					X	X	X	X												
4	Демонтаж выключателей и розеток						X														
<b>3.</b>	<b>МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ</b>																				
1	Рельефная штукатурка потолка			X	X																
2	Покраска рассеивателей				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			

